

Vite & Gourmand

Documentation de gestion de projet

Organisation, planning et suivi

Projet ECF - Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile — FastDev

1. Contexte et contraintes

Le projet devait être réalisé en un temps très réduit au regard du volume fonctionnel demandé (durée indicative de 70h). Le périmètre a donc été priorisé pour livrer un produit fonctionnel couvrant l'intégralité des compétences évaluées (front, back, base relationnelle, base NoSQL, sécurité, déploiement), en simplifiant certains aspects secondaires (mise en forme graphique avancée, fonctionnalités de confort).

2. Méthode de gestion de projet

Une approche itérative inspirée d'Agile/Kanban a été retenue, avec un tableau Trello organisé en colonnes « À faire », « En cours », « Terminé », une carte par fonctionnalité (correspondant aux branches Git feature/xxx). Le développement a suivi l'ordre de dépendance technique : structure du projet puis base de données, puis authentification (bloquante pour le reste), puis front public, puis parcours de commande, puis espaces utilisateur/employé/administrateur, puis sécurité transverse, puis documentation et déploiement.

3. Découpage des tâches (backlog)

Lot	Contenu	Statut
1. Cadrage	Analyse du besoin, MCD, choix technique	Terminé
2. Socle technique	Structure projet, connexions BDD, config	Terminé
3. Base de données	Scripts SQL structure + données de test	Terminé
4. Authentification	Inscription, connexion, mot de passe oublié, rôles	Terminé
5. Front public	Accueil, menus, détail menu, contact	Terminé
6. Commande	Formulaire, calcul de prix, confirmation mail	Terminé
7. Espace utilisateur	Suivi, modification, annulation, avis	Terminé
8. Espace employé	Gestion menus, commandes, avis, horaires	Terminé
9. Espace admin	Gestion employés, statistiques MongoDB	Terminé
10. Sécurité	CSRF, hachage, contrôle d'accès, RGPD, RGAA	Terminé
11. Documentation	Manuel, charte, doc technique, gestion de projet	Terminé
12. Déploiement	Mise en ligne et vérifications	À finaliser par l'étudiant

4. Outils utilisés

- Trello pour le suivi visuel des tâches (lien communiqué dans les livrables).
- Git / GitHub pour le versionnement, avec les branches main, dev et une branche feature/ par lot fonctionnel.
- Environnement local PHP + MySQL + MongoDB pour le développement et les tests manuels.

5. Bilan

L'ensemble des compétences du référentiel a été mobilisé malgré la contrainte de temps. Les pistes d'amélioration identifiées pour une itération suivante : tests automatisés (PHPUnit), gestion fine des stocks en cas de commandes simultanées, et enrichissement de la charte graphique avec un vrai logo.